

Утверждено приказом
директора
от «10» января 2025 г. №5/1

**План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ МБОУ СОШс.Арыг-Бажы Улуг-Хемского района
из числа школ с низкими образовательными результатами
на 2025 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Показатель реализации	Исполнители
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по выходу школы из числа школ с низкими образовательными результатами	декабрь 2024г.	План-мероприятий (дорожная карта)	Рабочая группа ОО
2	Отбор школ для вывода из списка школ роста в 2025 году	18.12.2024	Аналитическая справка по отбору школ. Приказ об участии общеобразовательных организаций в проекте	Минобр РТ, ГБУ РЦИО, ТИРОи ПК
3	Назначение кураторов по сопровождению школ роста в 2025 году	31.12.2024	Приказ о назначении отдельного ответственного лица за сопровождение каждой школы роста Предоставление сканов приказов в ТИРОиПК	ММС УО, ОО
4	Разработка муниципальной дорожной карты по сопровождению школ роста на 2025 год	31.12.2024	План-график («дорожная карта»), приказ	ММС УО
5	Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для	до 15.01.2025	План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества,	ММС УО

	учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников		менторства)	
6	Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников	до 15.01.2025	Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе	ММС УО
7	Распределение школ роста по региональным методическим центрам по сетевому взаимодействию для организации онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников	до 15.01.2025	Приказ о распределении	ТИРО ПК
8	Выявление дефицитов предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г.	до 24.01.2025	Анализ дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики в разрезе школ	ММС УО
9	Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г.	01.02.2025	Приказ о назначении наставника	ММС УО, ОО
10	Утверждение списка школ, принимающих участие в апробации выездных образовательных десантов	28.12.2024 г.	Приказ	МО РТ, ТИРОи ПК
11	Организация и проведение выездных образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с анализом проведенных занятий	до 28.02.2025	График выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам выездов	МО РТ, ТИРО и ПК
12	Проведение обучающих мероприятий для учителей школ, участвующих в апробации выездных образовательных десантов	30.03.2025	Приказ с графиком курсов, семинаров, консультаций	МО РТ, ТИРОи ПК
13	Организация и проведение повторных выездных	30.04.2025	Приказ с графиком	МО РТ, ТИРОи ПК

	образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с анализом проведенных занятий		выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам повторных выездов в сравнении с первыми выездами	
14	Анализ по итогам выездных образовательных десантов с посещением уроков	21.05.2025	Аналитическая справка	МО и РТ, ТИРОи ПК
15	Обеспечение участия педагогов в диагностике профессиональных дефицитов/предметных компетенций	в течение года	Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов/предметных компетенций	ММС УО, ОО
16	Составление и утверждение план-графика посещений кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности	до 01.02.2025	Приказ МУО, направление графика в ТИРОиПК	ММС, кураторы, ОО
17	Посещение кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности	не менее 1 раза в месяц	Справки по итогам посещения школ на имя заместителя министра образования РТ	ММС УО, кураторы
18	Адресное сопровождение и посещение уроков учителей - предметников школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся с целью отслеживания подготовки к ГИА, разбора заданий ВПР	в течение года	Справки по итогам посещения уроков учителей - предметников-100%	ММС УО, кураторы
19	Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы)	в течение года	Аналитическая справка по итогам контроля	ММС УО, кураторы, ОО
20	Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и	10.01.2025г.	Справка	ММС УО, кураторы, ОО

	испытывающими трудности в обучении			
21	Повышение квалификации руководящих кадров	в течение года	100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции	ТИРО и ПК
22	Обучение на курсах повышения квалификации учителей математики	до 28.11.2025	100% обучились по выявленным дефицитам	ТИРО и ПК
23	Обучение на курсах повышения квалификации учителей русского языка	до 28.11.2025	100% обучились по выявленным дефицитам	ТИРО и ПК
24	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ, муниципальных координаторов проекта	до 28.11.2025	График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)	ТИРО ПК, ММС УО
25	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений	24.03.2025 23.05.2025 22.09.2025	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и	ТИРО и ПК, ММС УО, ОО

		19.12.2025	подтвержденных мероприятий	
26	Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям	До 23.05.2025	Организация стажировки для обмена опытом, выявления уникальных управленческих практик для распространения в республике	ТИРО и ПК, ММС УО, кураторы
27	Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам	ТИРО и ПК, ММС УО
28	Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим годом	21.03.2025 16.05.2025 19.09.2025 16.12.2025	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений с указанием доли исполненных мероприятий	ТИРО и ПК
29	Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в муниципалитете в сравнении с предыдущим годом	24.03.2025 21.05.2025 22.09.2025 19.12.2025	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений.	ТИРОи ПК

			Доля исполненных и подтвержденных мероприятий	
--	--	--	---	--

Цель и показатели результативности дорожной карты

Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Улуг-Хемского района, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			Всего
				2025	2026	2027	
1.	Уменьшение количества школ роста	Основной	1	1	0	0	1